Ascension

Visualiser l’invisible

Problème



Solution

Mode fantôme

Routines personnalisées

Roadmap

Actuellement

Documentation compléte avec un Action Plan et un BTP finalisé
1er POC
Architecture compléte
Analyse de pose V1 avec Media Pipe en 2D
Génération de conseil V1

Prototype Pool
Mars 2026

Roadmap

Infrastructure technique propre
Migration Rust → Go
Refonte mobile
Stabilité

Roadmap

Analyse de pose V2 avec Sam3D
Expérience mobile 3D suite à l'analyse de pose
Mode fantôme MVP
Parcours utilisateur complet
Accessibilité & Onboarding

Roadmap

Mode fantôme avancé
IA de lecture de prises
Coaching en temps réel
Routine personnalisées
Communauté
Monétisation

Répartition du travail

Cristophe VANDEVOIR | Nicolas TORO | Lou PELLEGRINO | Gianni TUERO | Olivier POUECH



Difficultées rencontré

Démonstration

État des fonctionnalitées

IA – Analyse de pose 2D (Média Pipe)	✅
IA – Analyse de pose 3D (Sam3D)	〰️ (80%)
IA – Worker	✅
Backend – Rust (actuel)	❌
Backend – Go	〰️ (70%)
Client	🔁
CI/CD	✅
Architecture globale	✅
Documentation	✅

Politique de tests

Domaine	État
AI	Aucun tests pour le moment, prévu pour le jury GreenLight
Backend - Rust	Unitaire, seulement sur le CRUD user
Backend - Go	Aucun tests pour le moment, prévu pour le jury GreenLight
Client	Unitaire, seulement sur l'accessibilité

Qualité du code

Domaine	État
AI	Architecture à amliorer, code à documenter, code propre
Backend - Rust	Architecture hexagonale, code pas très propre, à supprimer
Backend - Go	Architecture hexagonale, code propre, à documenter et finir
Client	Pas très propre, architecture à refactoriser, à documenter

Qualité de la documentation



Situation individuel

Personne	État
Christophe	Vieux
Gianni	Possède 2 enfants
Lou	Parle en binaire
Nicolas	Gay
Olivier	Trop grand pour aller bien

Situation individuel

Personne	État
Christophe	Triste du décé de sa voiture, très prit par le stage
Gianni	Va plutôt bien, très prit par le stage
Lou	Ses camarades d’Ascension lui manque, très prit par le stage
Nicolas	Tout va bien, travaille un peu sur Ascension durant le stage
Olivier	Blessé suite à un accident de moto, prit par le stage et fait du sport tous les jours

Période de risques

Stage: avril à août → 0 jours de travail par semaine
Départ à l'étranger: septembre → besoin d'un possible temps d'adaptation
4ème année: septembre 2026 à juin 2027 → 2 jours de travail par semaine

REX de Piscine

Points positifs

- Amélioration de la vision produit
- Changement du langage du back-end
- Maitrise de nouvelles technologies (Média Pipe, MinIO, RabbitMQ, Flutter, ...)

Points négatifs

- Contrainte d'utiliser de l'IA pour le code
- Organisation de la piscine parfois floue
- Ratio documentation/administratif et code pas équilibré

Plus de détails sont disponible dans notre document.

Merci.

Hésitez pas à nous suivre !

Si vous avez des questions hésitez pas à contacter nos membres :

olivier.pouech@epitech.eu (CEO)
gianni.tuero@epitech.eu (chef de projet)
nicolas.toro@epitech.eu (chef d’équipe)
christophe.vandevoir@epitech.eu
lou.pellegrino@epitech.eu

Notre communautée Discord

Notre organisation GitHub